Remarque:

Pour chaque type de construction
FERMACELL, vous trouvez un
descriptif des éléments etune
esquisse correspondante.

Les matériaux nécessaires sont
énumérés dans lordre suivant:
sousconstructions - parement -
isolant. Lorsque la sous-construc-

tion n'est pas expressément définie,

ilest possible d'utiliser des profilés
usuels.
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Dans ce document, le temps
nécessaire a la pose est calculé sur
la base de situations réelles. Il ne
tient pas compte des conditions du
chantier et de livraison. Les trans-
ports et la manutention doivent étre
calculés séparément. Le calcule du
temps nécessaire a la pose corres-
pond aux surfaces suivantes :

Paroi : 2,75m x 4,00m

Plafond : 10,00 m x 10,00 m

Sol: 10,00m x 10,00 m



Paroi FERMACELL sur sous-construction métallique

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi FERMACELL min/m?2

1511 I Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 42

m m 1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
_

1 couche de laine minérale entre les montants

1S1MIW | e | Sous-construction métallique Protector Omega CW 50/75/100/125 42
M m 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té
1 couche de laine minérale entre les montants
1512 " Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 75
@ @ 1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
TT 1 couche de laine minérale entre les montants
‘ . | Doubler le montant et exécuter les joints avec un profilé démontable
1514 | — Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 48
@ @ 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té
N 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres entre les montants
1 couche de laine minérale entre les montants
1521 e — Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 42
m m 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té
1 couche de laine minérale entre les montants
1531 e (E Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 56
m} ‘ 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
—_— 1 couche de laine minérale entre les montants
1S31/W | Sous-construction métallique Protector Omega CW 50/75/100/125 56
m m 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
—_— 1 couche de laine minérale entre les montants
1532 Sous-construction double en métal CW 50/75 non solidaire b4
E E 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
e o 1 couche de laine minérale entre les montants
1533 Sous-construction métallique CW 75/89/100 45
0 o 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té
1 couche de laine minérale entre les montants
1534/1 Sous-construction métallique CW 125 63
2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres d'un coté
1 couche de laine minérale entre les montants
1534/2 Sous-construction métallique CW 125 70
3 couches de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té
1 couche de laine minérale entre les montants
1S41 Sous-construction métalliqgue CW 75/100/125 56
oy e 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
1 couche de laine minérale entre les montants
1542 Sous-construction double en métal CW 75 non solidaire 64
E E 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
1 couche de laine minérale entre les montants
1551 Sous-construction métallique CW 100/125 72
3 couches de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té
1 couche de laine minérale entre les montants




Paroi FERMACELL sur sous-construction métallique

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose
de paroi FERMACELL min/m?
1552 Sous-construction double en métal CW 75 non solidaire 74

E E 3 couches de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants noninclus joint de dilatation;

noninclus palier lisse; non inclus rétrécissement de paroi

1515 :Ej ! ‘ Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 39
| I |
‘ i | 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té
1516 :E:‘ ! Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 46
| I |
‘ i j 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té
_—

1 couche de laine minérale entre les montants

1522 — — Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 53

| ni |
| I | 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1523 ‘ X ! Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 60
| I |
2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1 couche de laine minérale entre les montants

1535 e Sous-construction métallique CW 50/75/100/125 70

| Il
I I | 3 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté
| e—

Diminution du temps nécessaire a la pose selon U'exécution choisie

Descriptif abrégé Temps de pose

m?/min

Joints collés a la place des joints mastiqués

Paroi FERMACELL Powerpanel H,0 sur sous-construction métallique avec isolation

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi FERMACELL min/m?

1S11H,0 Sous-construction métallique CW 75/100 41
mm 1 couche de plaque FERMACELL Powerpanel H,0 de chaque céte

1 couche de laine minérale entre les montants

1S12H,0 | i Sous-construction métallique CW 50/75/100 41
/ I 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres sur une face
1 couche de plague FERMACELL Powerpanel H;0 sur une face

1 couche de laine minérale entre les montants

1513H,0 Sous-construction métallique CW 50/75/100 48
! /| 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres sur une face
1 couche de plaque FERMACELL Powerpanel H,0 sur une face
1 couche de laine minérale entre les montants
1S41H,0 Sous-construction métallique CW 75/100 55

/ q 2 couches de plaque FERMACELL Powerpanel H,0 de chaque cote
i o ! 1 couche de laine minérale entre les montants
1S42H,0 Sous-construction métallique CW 75/100 55
mm chaque 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres +
T — plaque FERMACELL Powerpanel H,0

1 couche de laine minérale entre les montants




Paroi FERMACELL sur sous-construction en bois

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi FERMACELL min/m?2
1H 11 Sous-construction en bois 40/60, 40/80 48
m KZP@W 1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1 couche de laine minérale entre les montants

1H12 Sous-construction en bois 40/60, 40/80 48

% &;K 1;; 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

1H31 Sous-construction en bois 40/60, 40/80 61

m W@W 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1 couche de laine minérale entre les montants

1H32 Sous-construction en bois 40/60, 40/80 76

Une face avec un lattage croisé avec ou sans feutre

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1 couche de laine minérale entre les montants

1H35 WW Sous-construction double en bois 40/60, 40/80 78
7
¢

@ 2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1 couche de laine minérale entre les montants

TH13 7 7 Sous-construction en bois 50/80 45
(ﬁ (é 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

TH14 Sous-construction en bois 50/80 51
ﬁm,_ ﬁ@,_ 1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres entre les montants

TH21 Sous-construction en bois 50/80 58

N\
:“'N‘

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1H33 Sous-construction en bois 50/80 7

3 couches de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

TH34 Sous-construction en bois 50/80 86

Une face avec un lattage croisé avec ou sans feutre

N s

3 couches de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

Diminution du temps nécessaire a la pose selon U'exécution choisie

Descriptif abrégé Temps de pose

min/m?

Joints collés a la place des joints mastiqués

Fixation avec des agrafes a la place des vis -2

Paroi FERMACELL Powerpanel H,0 sur sous-construction en bois avec isolation
Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose
de paroi FERMACELL min/m?

1H13H,0 Sous-construction en bois 40/60, 40/80

1 couche de plaque FERMACELL Powerpanel H,0 de chaque cote

1 couche de laine minérale entre les montants




Doublage FERMACELL

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose
de paroi FERMACELL min/m2
3501 Sous-construction métallique CW 75/100 27

'_| '_|

1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1 couche de laine minérale entre les montants

3512 E E Sous-construction métallique CW 75/100 31
2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

3s21 Sous-construction métallique CW 75/100 34

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque cété

1 couche de laine minérale entre les montants

3WHO01 Sous-construction en bois 30/50, 40/60, 60/40 38
(@ @EN

1 couche de plague FERMACELL en platre armée de fibres de chaque c6té

1 couche de laine minérale entre les montants

3WH 02 @ Sous-construction en bois 30/50, 40/60, 60/40 45

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

1 couche de laine minérale entre les montants

Diminution du temps nécessaire a la pose selon U'exécution choisie

Descriptif abrégé Temps de pose

min/m?

Joints collés a la place des joints mastiqués

Fixation avec des agrafes a la place des vis

Doublage FERMACELL Powerpanel H,0 sur sous-construction métallique avecisolation
Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi FERMACELL min/m?

1S11H,0 Sous-construction métalliqgue CW 75/100 33

2 couches de plaque FERMACELL Powerpanel H,0

1 couche de laine minérale entre les montants




Plafonds en FERMACELL sur sous-construction en bois

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi FERMACELL min/m?2

2H 11 Sous-construction en bois 30/50 ou étrier souple possible
1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres

1 couche de laine minérale entre le solivage

2H12 Sous-construction en bois 24/48 ou étrier souple possible 36
1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres

2H21 Sous-construction en bois 24/48 ou étrier souple possible 43

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres

éventuellement pose d'un frein vapeur
2H31 Sous-construction en bois 40/60 ou étrier souple possible 63
1 couche de laine minérale entre les montants

2 couches de plague FERMACELL en platre armée de fibres

2H33 Sous-construction en bois 46/60 + 40/60 ou étrier souple possible 48

2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres de chaque coté

Plafonds en FERMACELL sur sous-construction métallique

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose
de paroi FERMACELL min/m?
2511u Sous-construction métallique CD 60 x 06 45
2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres
2S11u/o Sous-construction métallique CD 60 x 06 50
2 couches de plaque FERMACELL en platre armée de fibres
1 couche de laine minérale sur la sous-construction
2512 Sous-construction métallique CD 60 x 06 36
1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres
2513 Sous-construction métallique CD 60 x 06 36
1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres
2522 Sous-construction métallique CD 60 x 06 36
1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres
2531 Sous-construction métallique CD 60 x 1 51

1 couche de plaque FERMACELL en platre armée de fibres

D™

N 1 couche de laine minérale sur la sous-construction

Plafonds FERMACELL Powerpanel H,0 sur sous-construction métallique
Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi FERMACELL min/m?
[

2S11H,0u I Sous-construction métallique CD 60 x 06 45
E 2 couches de plaque FERMACELL

Powerpanel H,0

2S11H,0u/o Sous-construction métallique CD 60 x 06 50

2 couches de plaque FERMACELL Powerpanel H,0

1 couche de laine minérale sur la sous-construction




Plaques de sol FERMACELL

Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose?

de paroi FERMACELL min/m?

2E11 I —| jﬁ 2x 10 mm FERMACELL 10a14

2E13 P 2x10 mm FERMACELL 10a14
m 13 20 mm polystyréne

2E14 e —— 2x10 mm FERMACELL 10a14
m :]% 30 mm polystyrene
| I

2E22 e 2x12,5mm FERMACELL 10a14
1 jN

2E31 2x10mm FERMACELL 10a14
Iy j% 10 mm fibres de bois

2E32 _ 2x10 mm FERMACELL 10a14
m j% 10 mm laine minérale

2E11 - pose d'une troisiéme couche de FERMACELL 7a10

2E32

TE j“” 25mm FERMACELL Powerpanel TE 11a15
o~

SE jc’ 20 mm FERMACELL Powerpanel SE 15220
o~

2E11 - Fixation avec des vis a la place des agrafes 2
2E32,TE

2E11 - Enduit de ragéage FERMACELL 10
2E32,TE,SE [mélanger et épandre)

2E11- mise en place du granule d “égalisation< 10 mma 50 mm 10a15
2E32,TE,SE mise en place du granule d “égalisation< 50 mma 100 mm 15a20
2E11- pose d"une feuille empéchant le ruissellement 2a3
2E32,TE,SE

2E11- pose d “une isolation supplémentaire sous la plaque de sol 2a4
2E32,TE,SE

2E11- pose de la plaque nid d "abeille 30 mm 7a10
2E32,TE,SE pose de la plaque nid d “abeille 60 mm (incl. compacter) 12a15
2E11- Mortier d “égalisation FERMACELL 115218
2E32,TE,SE [mélanger et épandre 100 mm) 220a23
2E11- pose d une bande de rive 1min/m
2E32,TE,SE

Tavec une pompe a chape 2 avec un tambour-mélangeur
*selon lagrandeur de l'espace et les conditions de montage

FERMACELL plancher technique
Type Construction Descriptif abrégé Temps de pose

de paroi FERMACELL min/m?

MAXifloor pose du planchertechnique sur pieds réglables 25 min/m?

MAXifloor pose d’une trappe de visite (600 mm x 600 mm) 30 min/pce.

MAXifloor |:| pose d'un canal de cables 30 min/m




Xella Systéemes Construction Séche Sarl
Bureau de vente Suisse

Sudstrasse 4

CH-3110Minsingen

Téléphone : 031-7242020
Renseignements techniques :
031-7242030

Téléfax:031-7242029

www.fermacell.ch

fermacell

Sous réserve de modifications techniques

(état : 09/2008)

N'hésitez pas a demander la derniere version de ce
documentd’information. Dans le cas ol vous auriez
besoin d'un renseignement complémentaire, veuillez
prendre contact avec notre service technique.

FERMACELL® est de marque déposée du groupe XELLA.



